ID Tarel	Descrição	Objetos	Data	Data Início	Data Fim	Prioridade	Estado	Requerente
1	Criar repositório GitHub	Projeto	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	6	Feito	Dev
2	Configurar ambiente Python	Projeto	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	6	Feito	Dev
3	Criar arquitetura UI/BLL/DAL	Arquitetura	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026	6	Feito	Dev
4	Criar BD SQLite/MySQL	Base de Dados	02/09/2026	02/09/2026	03/09/2026	6	Feito	Dev
5	Criar tabela tarefas	Base de Dados	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	6	Feito	Dev
6	Implementar DAL	DAL	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	5	Feito	Dev
7	Implementar BLL	BLL	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	5	Feito	Dev
8	Adicionar tarefa	Tarefas	04/09/2026	04/09/2026	05/09/2026	6	Feito	Cliente
9	Listar tarefas	Tarefas	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026	6	Feito	Cliente
10	Filtros por estado	Tarefas	05/09/2026	05/09/2026	06/09/2026	5	Feito	Cliente
11	Filtros por prioridade	Tarefas	06/09/2026	06/09/2026	06/09/2026	5	Feito	Cliente
12	Editar tarefa	Tarefas	06/09/2026	06/09/2026	07/09/2026	6	Feito	Cliente
13	Mover tarefa	Tarefas	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	5	Feito	Cliente
14	Concluir tarefa	Tarefas	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	6	Feito	Cliente
15	Apagar tarefa	Tarefas	07/09/2026	07/09/2026	08/09/2026	6	Feito	Cliente
16	Guardar na BD	DAL	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	6	Feito	Dev
17	Carregar da BD	DAL	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	6	Feito	Dev
18	Dashboard estatístico	Dashboard	08/09/2026	08/09/2026	09/09/2026	5	Feito	Cliente
19	Gráfico Matplotlib	Dashboard	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026	5	Feito	Cliente
20	Testes unitários	Testes	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026	6	Feito	Dev
21	Testes integração	Testes	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026	6	Feito	Dev
22	Testes sistema	Testes	09/09/2026	09/09/2026	10/09/2026	6	Feito	Dev
23	Testes aceitação	Testes	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	6	Feito	Cliente
24	Correção de bugs	Projeto	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	5	Feito	Dev
25	Documentação técnica	Documentação	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	4	Feito	Dev
26	Manual de utilizador	Documentação	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	4	Feito	Cliente
27	Preparar versão final	Deployment	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	5	Feito	Equipa
28	Apresentação/Publicação GitHub	Deployment	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	6	Feito	Dev